

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUAÇU

PLANO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DOS MUNICÍPIOS (PAM)

TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO



SUPERVISÃO:

PARANACIDADE - ESCRITÓRIO REGIONAL DE MARINGÁ

MUNICÍPIO:

MANDAGUAÇU

SIT

SAM

LOT

CONCLUSÃO:

0

33

1

03/11/2016

EMPRESA CONTRATADA:

SERCOMPAV CONSTRUTORA SERVIÇOS DE PAV. LTDA

CNPJ:

82278755000117

Nº CONTRATO:

07/2014

VALOR:

R\$ 575.176,40 (QUINHENTOS E SETENTA E CINCO MIL E CENTO E SETENTA E SEIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS*****)

DESCRIÇÃO DO PROJETO:

Execução de 12.759,81 m2 de pavimentação asfáltica, com serviços de: terraplenagem: remoção de camada superficial; escavação, carga e transporte de material de jazida 1ª categoria; compactação de aterros 100% P. N.; subleito: regularização e compactação do subleito; base: solo cimento (pista) 4%; meio-fio e sarjeta: meio-fio com sarjeta DER tipo 2 (0,042 m3/m); pintura: imprimação com emulsão (Araucária); revestimento: tratamento superficial triplo tipo I-5 - DER/PR; capa selante com emulsão; urbanismo do passeio: rampas de acesso pne (modelo 1); calçadas; e placa de obra de comunicação visual.

LOCALIZAÇÃO:

VILA GUADIANA.

DESCRIÇÃO DO OBJETO:

Rua Projetada "B" (entre a Rua Atlantique e a Av. Centenário)
Rua Projetada "A" (entre a Rua Atlantique e a Av. Centenário)
Rua Faro (entre a Av. Centenário e a Rua Condor)
Rua Vereador Orlando Boareto (entre as ruas Atlantique e Condor)
Rua Paissandu (entre as ruas Atlantique e Condor)
Rua Santo Antonio (entre as ruas Atlantique e Condor)
Rua Condor (entre as ruas São João e Faro)
Rua Atlantique (entre as ruas Santo Antonio e Projetada "B")
Rua Bandeirantes (entre as ruas Andirá e Piracatú)
Rua Arurão (entre as ruas Andirá e Piracatú)

Em dois de janeiro do ano de dois mil e dezessete a Comissão abaixo assinada, tendo vistoriado a obra em epígrafe, e constatado a sua perfeita regularidade, declara concluída em definitivo a mencionada obra, permanecendo, contudo a responsabilidade "ex lege" ao disposto no Artigo 618 do Código Civil Brasileiro.


Aderson de Oliveira Borgonhoni

Crea/PR 61.502-D

Responsável técnico da obra


Nivaldo Martellosso

Crea/PR 7.760-D

Responsável pela fiscalização de obra

ISMAEL IBRAIM FOUANI

PREFEITO MUNICIPAL


Mauricio Aparecido da Silva

Prefeito Municipal
Mandaguaçu-Pr.

Tendo em vista o parecer da Comissão acima, subscreve-se o presente termo.

Mandaguaçu, 2 de janeiro de 2017


Jorge Kaoru Maeda

Crea/PR

Analista de desenvolvimento municipal

- PARANACIDADE

PARANACIDADE E.R. MARINGÁ
José Edmir Miro Gaspar Falkenbach
Coordenador - E.R. Maringá