

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA  
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM**PROTOCOLO: 12.508.002-2.****DOCUMENTO:** TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONVÊNIO Nº 041/2014 - SEIL.**CONVENENTES:** A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SEIL, com interveniência do Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná – DER/PR e o Município de Nova Aurora.**OBJETO:** A suspensão do prazo de execução do Convênio nº 041/2014 - SEIL.**DO PRAZO:** Fica suspenso o prazo de execução do ajuste até o dia 31 (trinta e um) de março de 2016.**DATA: 30 de junho de 2015.**NELSON LEAL JUNIOR  
Diretor Geral do DER/PRJOSÉ RICHIA FILHO  
Secretário/SEILSECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA  
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM**PROTOCOLO: 12.509.402-3 apenso ao 12.014.794-3.****DOCUMENTO:** TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONVÊNIO Nº 029/2013.**CONVENENTES:** A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SEIL, com interveniência do Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná – DER/PR e o Município de Joaquim Távora.**OBJETO:** A suspensão do prazo de execução do Convênio nº 029/2013.**DO PRAZO:** Fica suspenso o prazo de execução do ajuste até o dia 31 (trinta e um) de março de 2016.**DATA: 30 de junho de 2015.**NELSON LEAL JUNIOR  
Diretor Geral do DER/PRJOSÉ RICHIA FILHO  
Secretário/SEILSECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA  
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM**PROTOCOLO: 12.192.712-8 apenso ao 12.166.684-7.****DOCUMENTO:** TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONVÊNIO Nº 014/2014.**CONVENENTES:** A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SEIL, com interveniência do Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná – DER/PR e o Município de Mandaguçu.**OBJETO:** A suspensão do prazo de execução do Convênio nº 014/2014.**DO PRAZO:** Fica suspenso o prazo de execução do ajuste até o dia 31 (trinta e um) de março de 2016.**DATA: 30 de junho de 2015.**NELSON LEAL JUNIOR  
Diretor Geral do DER/PRJOSÉ RICHIA FILHO  
Secretário/SEILSECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA  
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM**PROTOCOLO: 12.510.058-9 apenso ao 11.878.102-3.****DOCUMENTO:** TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONVÊNIO Nº 057/2013 - SEIL.**CONVENENTES:** A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SEIL, com interveniência do Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná – DER/PR e o Município de Santa Izabel do Oeste.**OBJETO:** A suspensão do prazo de execução do Convênio nº 057/2013 - SEIL.**DO PRAZO:** Fica suspenso o prazo de execução do ajuste até o dia 31 (trinta e um) de março de 2016.**DATA: 30 de junho de 2015.**NELSON LEAL JUNIOR  
Diretor Geral do DER/PRJOSÉ RICHIA FILHO  
Secretário/SEILSECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA  
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM**PROTOCOLO: 12.509.904-1 apenso ao 11.971.917-8.****DOCUMENTO:** TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONVÊNIO Nº 036/2013.**CONVENENTES:** A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SEIL, com interveniência do Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná – DER/PR e o Município de Pérola D'oeste.**OBJETO:** A suspensão do prazo de execução do Convênio nº 036/2013.**DO PRAZO:** Fica suspenso o prazo de execução do ajuste até o dia 31 (trinta e um) de março de 2016.**DATA: 30 de junho de 2015.**NELSON LEAL JUNIOR  
Diretor Geral do DER/PRJOSÉ RICHIA FILHO  
Secretário/SEILSECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA  
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM**PROTOCOLO: 12.097.508-0 apenso ao 11.942.173-0.****DOCUMENTO:** TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONVÊNIO Nº 053/2013.**CONVENENTES:** A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SEIL, com interveniência do Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná – DER/PR e o Município de Borrazópolis.**OBJETO:** A suspensão do prazo de execução do Convênio nº 053/2013.**DO PRAZO:** Fica suspenso o prazo de execução do ajuste até o dia 31 (trinta e um) de março de 2016.**DATA: 30 de junho de 2015.**NELSON LEAL JUNIOR  
Diretor Geral do DER/PRJOSÉ RICHIA FILHO  
Secretário/SEIL