

PLANO DE TRABALHO

Conv. 368

1. DADOS CADASTRAIS

Órgão/Entidade proponente (TOMADOR)		C.N.P.J./M.F.:	
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUAÇU		76285329000108	
Endereço:	E-mail:		
RUA BERNARDINO BOGO 175	prefeitura@mandaguacu.pr.gov.br		
Cidade:	U.F.	CEP:	Telefone:
MANDAGUAÇU	Pr	87160000	443245 8400
Nome do Prefeito:	C.P.F.		R.G./U.F. Órgão Expedidor:
ISMAEL IBRAIM FOUANI			
Banco (da conta corrente específica para esta ação):	Agência:	Conta Corrente:	

2. CONCEDENTE

Nome:		C.N.P.J./M.F.:	
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO		76.416.908/0001-42	
Endereço:	E-mail:		
R Dep Mário de Barros, 1290, 2º, Centro Cívico			
Cidade:	U.F.	CEP:	Telefone:
CURITIBA	PR	80530913	41.3250 7244

OUTROS PARTICIPES

Nome:		C.N.P.J./M.F.:	
SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO PARANACIDADE		01.450.804/0001-55.	
Endereço:	E-mail:		
R Dep Mario de Barros, 1290, 1º, Centro Cívico	paranacidade@paranacidade.org.br		
Cidade:	U.F.	CEP:	Telefone:
CURITIBA	PR	80530913	41.3350 3300

3. DESCRIÇÃO DO PROJETO

Título do Projeto:	Período de Execução:
Pavimentação Asfáltica	08/2013 - 08/2014
Identificação do Projeto:	
Pavimentação asfáltica obra atendida pelo Programa PAM, conforme projeto apresentado.	
Justificativa da Proposição:	
Execução de pavimentação asfáltico em vias urbanas do município, totalizando 14.812,27m ² , objetivando a melhoria no tráfego do município refletindo diretamente na qualidade de vida da nossa população e contribuindo para o desenvolvimento do município.	

4. ETAPAS OU FASES DE EXECUÇÃO

ETAPA OU FASE	ESPECIFICAÇÃO	INDICADOR FÍSICO		DURAÇÃO		VALOR - R\$
		UNIDADE	QUANTIDADE	INÍCIO	TÉRMINO	
1	TERRAPLENAGEM			08/2013	12/2013	85.494,86
2	SUBLEITO/BASE/PINTURA			08/2013	12/2013	196.035,70
3	REVESTIMENTO			10/2013	02/2014	178.887,93
4	MEIO FIO e SARJETA/SEVIÇOS COMPLEMENTARES			10/2013	02/2014	190.322,06
5						

5. PLANO DE APLICAÇÃO

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROPONENTE		VALOR - EM R\$ 1,00	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CONCEDENTE	CONTRAPARTIDA
4490.5100	Obras e Instalações	450.000,00	200.740,55

6. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DE DESEMBOLSO

PARCELA	META	PRAZO	REPASSE CONCEDENTE R\$ 1,00	CONTRAPARTIDA PROponente R\$ 1,00
1	Execução de 25%	09/2013	112.500,00	50.185,13
2	Execução de 26% até 50%	10/2013	112.500,00	50.185,13
3	Execução de 51% até 75%	12/2013	112.500,00	50.185,13
4	Conclusão da Obras	02/2014	112.500,00	50.185,16
5				

7. DECLARAÇÃO (PROPONENTE)


Na qualidade de representante do proponente DECLARO para fins de prova junto ao CONCEDENTE e sob todos efeitos e as penas da lei, que inexistem qualquer débito em mora ou situação de inadimplência junto a qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Estadual ou Federal, que impeçam a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos do Estado ou da União, na forma deste Plano de Trabalho.

Mandaguaçu, 09 de agosto de 2013.



Nome: **ISMAEL IBRAIM FOUANI**
Cargo: **Prefeito**

8. APROVAÇÃO (ÓRGÃO CONCEDENTE)

Nome: Carlos Roberto Massa Júnior (Ratinho Júnior)		Assinatura 
Cargo: Secretário de Estado do Desenvolvimento Urbano e Superintendente do PARANACIDADE	Data: <u>20/08/13</u>	