

Secretaria de Infraestrutura e LogísticaSECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA – SEIL
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER**REPUBLICADO POR INCORREÇÃO****A PRESENTE REPUBLICAÇÃO REFERE-SE AO PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL, EDIÇÃO nº 9677, DATADO DE 14 DE ABRIL DE 2016.****PROTOCOLO:** 12.509.402-3 apenso ao 12.014.794-3.**Onde se lê:****De Execução:** Fica prorrogado o prazo de execução do presente Convênio até o dia 01 de março de 2016.**Leia-se:****De Execução:** Fica prorrogado o prazo de execução do presente Convênio até o dia 01 de março de 2017.

JOSÉ RICHA FILHO	NELSON LEAL JUNIOR
Secretário/SEIL	Diretor Geral do DER/PR
	33637/2016

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA – SEIL
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER**REPUBLICADO POR INCORREÇÃO****A PRESENTE REPUBLICAÇÃO REFERE-SE AO PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL, EDIÇÃO nº 9677, DATADO DE 14 DE ABRIL DE 2016.****PROTOCOLO:** 12.192.712-8 apenso ao 12.166.684-7.**Onde se lê:****Documento:** 1º Termo Aditivo ao Convênio nº 064/2013.

[...]

OBJETO: A retomada e redução do prazo de execução, a prorrogação da vigência, bem como a readequação do cronograma físico-financeiro do Convênio nº 064/2013.

[...]

Da Vigência: A vigência deste Convênio perdurará até o dia 28 de dezembro de 2017.**Leia-se:****Documento:** 3º Termo Aditivo ao Convênio nº 014/2014.

[...]

OBJETO: A retomada e redução do prazo de execução, a prorrogação da vigência, bem como a readequação do cronograma físico-financeiro do Convênio nº 014/2014.

[...]

Da Vigência: A vigência deste Convênio perdurará até o dia 28 de dezembro de 2016.

JOSÉ RICHA FILHO	NELSON LEAL JUNIOR
Secretário/SEIL	Diretor Geral do DER/PR
	33636/2016

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA – SEIL
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER**PROTOCOLO:** 12.510.920-9 apenso ao 11.925.191-5.**DOCUMENTO:** 2º Termo Aditivo ao Convênio nº 013/2013.**CONVENIENTES:** A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SEIL, com interveniência do Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná – DER/PR e o Município de São Pedro do Ivaí**OBJETO:** A retomada do prazo de execução e prorrogação da vigência, bem como readequação do cronograma físico-financeiro do Convênio nº 013/2013.**DO PRAZO****De Execução:** Fica prorrogado o prazo de execução do presente Convênio até o dia 01 de março de 2017.**Da Vigência:** A vigência deste Convênio perdurará até o dia 28 de agosto de 2017.**DATA:** 1º de abril de 2016.

NELSON LEAL JUNIOR	JOSÉ RICHA FILHO
Diretor Geral do DER/PR	Secretário/SEIL

33725/2016

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA – SEIL
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER**PROTOCOLO:** 12.518.562-2 apenso ao 11.878.091-4.**DOCUMENTO:** 2º Termo Aditivo ao Convênio nº 035/2013.**CONVENIENTES:** A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SEIL, com interveniência do Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná – DER/PR e o Município de São Jerônimo da Serra.**OBJETO:** A retomada do prazo de execução e prorrogação da vigência, bem como readequação do cronograma físico-financeiro do Convênio nº 035/2013.**DO PRAZO****De Execução:** Fica retomado o prazo de execução do presente Convênio até o dia 30 de janeiro de 2017.**Da Vigência:** A vigência deste Convênio perdurará até o dia 29 de julho de 2017.**DATA:** 1º de abril de 2016.

NELSON LEAL JUNIOR	JOSÉ RICHA FILHO
Diretor Geral do DER/PR	Secretário/SEIL
	33717/2016

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA – SEIL
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER**PROTOCOLO:** 11.973.540-8.**DOCUMENTO:** 1º Termo Aditivo ao Convênio nº 006/2014.**CONVENIENTES:** A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SEIL, com interveniência do Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná – DER/PR e o Município de Santo Antonio do Sudoeste.**OBJETO:** A retomada do prazo de execução e prorrogação da vigência, bem como readequação do cronograma físico-financeiro do Convênio nº 006/2014.**DO PRAZO****De Execução:** Fica prorrogado o prazo de execução do presente Convênio até o dia 01 de abril de 2017.**Da Vigência:** A vigência deste Convênio perdurará até o dia 28 de setembro de 2017.**DATA:** 1º de abril de 2016.

NELSON LEAL JUNIOR	JOSÉ RICHA FILHO
Diretor Geral do DER/PR	Secretário/SEIL
	33732/2016

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA – SEIL
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER**PROTOCOLO:** 12.191.036-5.**DOCUMENTO:** 1º Termo Aditivo ao Convênio nº 022/2014.**CONVENIENTES:** A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SEIL, com interveniência do Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná – DER/PR e o Município de Chopinzinho.**OBJETO:** A retomada e prorrogação dos prazos de execução e vigência, bem como readequação do cronograma físico-financeiro do Convênio nº 022/2014.**DO PRAZO****De Execução:** Fica prorrogado o prazo de execução do presente Convênio até o dia 01 de abril de 2017.**Da Vigência:** A vigência deste Convênio perdurará até o dia 28 de setembro de 2017.**DATA:** 1º de abril de 2016.

NELSON LEAL JUNIOR	JOSÉ RICHA FILHO
Diretor Geral do DER/PR	Secretário/SEIL

33734/2016